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ISO 80369

Normenreihe 80369
→ Inkompatibilität verschiedener Anwendungsbereiche

Schrittweise Umstellung

Beginn mit enteralen Konnektoren
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ISO 80369

Was birgt die Einführung
für Risiken?
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Situation in England

National Patient Safety Agency forderte

Umstellung bis zum

01.04.2012
und

01.04.2013
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Forschungsprojekt

Kontakt zu Dr. Paul Sharpe
– Small Bore Connector Clinical Advisory Group (NHS)
– Leicester Royal Infirmary

Interviews mit an der Umstellung Beteiligten

ZIEL: Analyse der Vorbereitungen in England

15.04.2016 Jana Roeper Umstellung der Luer-Schlauchverbinder – Erfahrungsbericht aus England



Ergebnisse

Unerlässlich!

„Ich denke, was wir wirklich, wirklich gut gemacht haben, war frühzeitig 
eine Arbeitsgruppe einzurichten. […] Dass wir sicherstellten, dass die 

richtigen Leute miteinander am Tisch saßen.“
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Interdisziplinäre Umstellungsteams



Ergebnisse
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Verfügbarkeit neuer Materialien

Transparenz schaffen

Produkte in Planung?

Produkte vorhanden und marktreif?



Ergebnisse
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Lokalisierung betroffener Materialien

→ Restbestände?

→ Alle Bereiche?

→ Betroffener Personenkreis?

Komplex



Ergebnisse
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Informationsverteilung

Kombination verschiedener Kanäle!

„Ich wäre sehr überrascht, wenn Nachbars Katze 
nicht von der ganzen Sache gewusst hätte.“



Ergebnisse
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Informationsverteilung

„Zu versuchen, dass Leute verstehen und akzeptieren, dass sie selbst 
perfekt sein mögen, aber nicht jeder es ist und dass dieser Wechsel 

passieren muss.“



Ergebnisse
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Schulung

Herausforderung

E-Learning-Tool

Verantwortung für Schulungsmaterialien?



Ergebnisse
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Beschaffung

Rechtzeitig

Zusammenarbeit mit Einkaufsgenossenschaften

Hoher innerbetrieblicher Aufwand



Ergebnisse
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Einführung

Big Bang wo möglich

→ Aufmerksamkeit

→ Keine Systeme parallel

→ Wenig Adapter

erfordert gute   Zeitplanung



Ergebnisse
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Probleme

Nicht ausreichend getestete Produkte

Nicht alle Produkte bedacht

Lieferschwierigkeiten



Fazit

Krankenhäuser / Institutionen des Gesundheitswesens müssen …

… frühzeitig anfangen

… vernünftig organisieren

… Kapazitäten planen

Hilfe durch nationale Einrichtung!
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Jana Roeper
Masterstudentin Biomedizinische Technik

jana.roeper@fh-muenster.de
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